

FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL

Datos del equipo

Información general	Componentes del equipo	
Nombre del equipo: Tripod	1	Bringas Martínez, Aitor
Reto: Reto 2	2	Xu Jin, Jon
Coordinador: Bringas Martínez, Aitor	3	Zawisza Abreu, Sebastián
Semana: 3 (19 – 23 de Noviembre)	4	
	5	

Control de asistencia

		Lunes						Martes						Miércoles						Jueves						Viernes						
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
P	1	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
	2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	F	F	F	F	P	P	P	P	P	P
	3	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
	4																															
	5																															
P: Puntual – R: Retraso – F: Falta																																

Seguimiento

Realizado	¿Estaba planificado?		
	S	N	¿Por qué se ha hecho sin estar planificado?
Diseño de Sketch	X		
Diseño HTML	X		
Diseño CSS	X		
Traspaso de datos de ARI a VirtualBox	X		
Programación en JavaScript parte envío de comandos/funciones	X		
Reuniones con ARI		X	Hubo problemas por parte de ARI con las variables.
Investigaciones portal TIA	X		

Dificultades encontradas	Soluciones	Tareas bien realizadas
<ol style="list-style-type: none"> Básicamente con el emulador y el aplicativo Portal TIA. Comunicaciones entre web(con JQuery) y servidor(emulador). 	<ol style="list-style-type: none"> Seguir investigando por nuestra parte, ya que no había mucha información por internet que resuelva, en concreto, nuestros problemas. Solventado con investigaciones y pruebas. 	

Firmas				
Nombre: Aitor	Nombre: Sebastián	Nombre: Jon	Nombre:	Nombre: