

FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL

Datos del equipo

Información general	Componentes del equipo	
Nombre del equipo: Tripod	1	Bringas Martínez, Aitor
Reto: Reto 2	2	Xu Jin, Jon
Coordinador: Bringas Martínez, Aitor	3	Zawisza Abreu, Sebastián
Semana: 1 (6 – 9 de Noviembre)	4	
	5	

Control de asistencia

		Lunes						Martes						Miércoles						Jueves						Viernes					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
P	1							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F
	2							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	3							P	P	P	P	P	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	4																														
	5																														
P: Puntual – R: Retraso – F: Falta																															

Seguimiento

Realizado	¿Estaba planificado?		
	S	N	¿Por qué se ha hecho sin estar planificado?
Diseño de Sketch	X		
Diseño HTML	X		
Diseño CSS	X		
Traspaso de datos de ARI a VirtualBox	X		
Programación en JavaScript parte envío de comandos/funciones	X		
Reuniones con ARI		X	Hubo problemas por parte de ARI con las variables.
Investigaciones portal TIA	X		

Dificultades encontradas	Soluciones	Tareas bien realizadas
<ol style="list-style-type: none"> Básicamente con el emulador y el aplicativo Portal TIA. Comunicaciones entre web(con JQuery) y servidor(emulador). 	<ol style="list-style-type: none"> Seguir investigando por nuestra parte, ya que no había mucha información por internet que resolviera, en concreto, nuestros problemas. Solventado con investigaciones y pruebas. 	

Firmas				
Nombre: Aitor	Nombre: Sebastián	Nombre: Jon	Nombre:	Nombre: