

## FICHA DE SEGUIMIENTO SEMANAL

### Datos del equipo

Información general	Componentes del equipo						
Nombre del equipo: Tripod	1	Bringas Martínez, Aitor					
Reto: Reto 2	2	Xu Jin, Jon					
Coordinador: Bringas Martínez, Aitor	3	Zawisza Abreu, Sebastián					
Semana: 2 (12 – 16 de Noviembre)	4						
	5						

#### Control de asistencia

	Lunes				Mai	Martes						Miércoles							Jueves						Viernes						
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	1	Р	Р	Р	F	F	F	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р				Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р				Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Р	3	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р				Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
	4																														
	5																														
												_				D 1			- 14												

P: Puntual - R: Retraso - F: Falta



# CFGS - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED APRENDIZAJE COLABORATIVO BASADO EN RETOS 2018/2019

# Seguimiento

Realizado		¿Estaba planificado?								
	S	N ¿Por qué se ha hecho sin estar planificado?								
Diseño de Sketch	Χ									
Diseño HTML	Χ									
Diseño CSS	Χ									
Traspaso de datos de ARI a VirtualBox	Χ									
Programación en JavaScript parte envío de comandos/funciones	Χ									
Reuniones con ARI		X Hubo problemas por parte de ARI con las variables.								
Investigaciones portal TIA	X									

Dificultades encontradas	Soluciones	Tareas bien realizadas				
Básicamente con el emulador y el aplicativo Portal TIA.	<ol> <li>Seguir investigando por nuestra parte, ya que no había mucha información por internet que resuelva, en concreto,</li> </ol>					
Comunicaciones entre web(con JQuery) y servidor(emulador).	nuestros problemas.  2. Solventado con investigaciones y pruebas.					

Firmas				
Nombre: Aitor	Nombre: Sebastián	Nombre: Jon	Nombre:	Nombre: